



गण्डकी प्रदेश सरकार  
कृषि, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय  
माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला  
गण्डकी प्रदेश  
पोखरा

द्वितीय चौमासिक तथा अष्टमासिक प्रगति समिक्षा  
गोष्ठी

२०७९/०८०

प्रस्तुत कर्ता  
सनिल पाण्डे  
वरिष्ठ माटो विज्ञ



# जनशक्ति विवरण

| क्र.स. | पदको विवरण         | सेवा/समूह         | तह/श्रेणी  | स्वीकृत<br>दरबन्दी | पदपूर्ति<br>(स्थायी) | रिक्त | करार |
|--------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|----------------------|-------|------|
| १      | बरिष्ठ माटो विज्ञ  | कृषि/माटो विज्ञान | नवौ । दसौ  | १                  | १                    |       |      |
| २      | माटो विज्ञ         | कृषि/माटो विज्ञान | सातौ । आठौ | २                  | २                    |       | १    |
| ३      | प्रा.स.            | कृषि/माटो विज्ञान | पाँचौ      | ३                  | २                    | १     |      |
| ४      | ना.प्रा.स.         | कृषि/माटो विज्ञान | चौठो       | १                  |                      | १     |      |
| ५      | सहायक पाचौ प्रशासन | प्रशासन           | पाचौ       | १                  | १                    |       |      |
| ६      | सहायक चौथो लेखा    | प्रशासन/लेखा      | चौठो       | १                  |                      | १     |      |
| ७      | कार्यालय सहयोगी    | प्रशासन           |            | २                  | २                    |       |      |
| ८      | ह.स.चा.            |                   |            | १                  | १                    |       | १    |
| जम्मा  |                    |                   |            | १२                 | ९                    | ३     | २    |



# प्रगति विवरण – प्रदेश+संघ

बजेट रु. हजारमा

## द्वितीय चौमासिक

| क्र. सं. | पुँजीगत              |          |              | चालु                 |          |              | जम्मा                |          |              | भारित प्रगति प्र. |
|----------|----------------------|----------|--------------|----------------------|----------|--------------|----------------------|----------|--------------|-------------------|
|          | द्वितीय चौमासिक बजेट | कुल खर्च | खर्च प्रतिशत | द्वितीय चौमासिक बजेट | कुल खर्च | खर्च प्रतिशत | द्वितीय चौमासिक बजेट | कुल खर्च | खर्च प्रतिशत |                   |
| १        | ०                    | ४८९.६९८  | १००          | ५३९८.३४              | ४६४१.२४  | ८५.९७        | ५३९८.३४              | ५१३०.९३८ | ९५.०४        | १००               |

## अष्टमासिक

| क्र. सं. | पुँजीगत        |          |              | चालु           |          |              | जम्मा          |          |              | भारित प्रगति प्र. |
|----------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|-------------------|
|          | विनियोजित बजेट | कुल खर्च | खर्च प्रतिशत | विनियोजित बजेट | कुल खर्च | खर्च प्रतिशत | विनियोजित बजेट | कुल खर्च | खर्च प्रतिशत |                   |
| २        | १११५           | ११०२.६३६ | ९८.८९        | १२४५४.३४       | ९५१५.५७  | ७६.४०        | १३५६९.३४       | १०६१८.२१ | ७८.२५        | ८३.४६             |

वार्षिक विनियोजनको तुलनामा खर्च प्रतिशत: ५४.०३



# प्रगति सारांश – प्रदेश + संघ

| क्र.सं. | विवरण                                                                                | भारित प्रगति प्र. आधारमा संख्या |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| १       | आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या (वार्षिक):                                        | १४                              |
| २       | अष्टमासिक अवधिसम्म लक्ष्य भएका जम्मा कार्यक्रम संख्या:                               | १३                              |
| ३       | प्रगति विवरण प्राप्त कार्यक्रमहरूको संख्या(हालसम्म):                                 | १३                              |
| ४       | लक्ष्यको ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या: | ११                              |
| ५       | ५० प्रतिशत देखि ७९.९९ प्रतिशत सम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या: | ०                               |
| ६       | ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:                | २                               |
| ७       | यस अवधिमा काम सुरु नभएका आयोजनाहरूको संख्या                                          | १                               |
| ८       | यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या                          | १                               |



# मुख्य उपलब्धिहरू (प्रदेश+संघ)


| कार्यक्रम/आयोजना                        | संचालन भएको कार्यक्रम/क्रियाकलाप        | हासिल भएको मुख्य प्रगति Detail मा उल्लेख गर्ने                                   | कैफियत           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| किटबक्स मार्फत निःशुल्क माटो जाँच शिविर | किटबक्स मार्फत निःशुल्क माटो जाँच शिविर | जम्मा १२ स्थानमा माटो परीक्षण शिविर संचालन गरी मलखाद तथा कृषि चून सिफारिस गरिएको |                  |
| घुम्ती माटो परीक्षण शिविर               | घुम्ती माटो परीक्षण शिविर               | जम्मा १४ स्थानमा माटो परीक्षण शिविर संचालन गरी मलखाद तथा कृषि चून सिफारिस गरिएको | जम्मा ११११ नमूना |
| प्रयोगशालामा माटो जाँच                  | प्रयोगशालामा माटो जाँच                  | जम्मा २८८ वटा नमूना जाँच गरी मलखाद तथा कृषि चून सिफारिस गरिएको                   |                  |
| मलखाद जाँच                              | मलखाद जाँच                              | जम्मा २७ वटा मलखादको नमूना जाँच गरी प्रतिवेदन गरेको                              |                  |



# मुख्य उपलब्धिहरु (प्रदेश+संघ)


| कार्यक्रम/आयोजना                                                     | संचालन भएको कार्यक्रम/क्रियाकलाप                                     | हासिल भएको मुख्य प्रगति Detail मा उल्लेख गर्ने                                                                                                       | कैफियत |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| आई.पि.एन.एस कृषक पाठशाला संचालनका लागी कृषक सहजकर्ता तालिम           | आई.पि.एन.एस कृषक पाठशाला संचालनका लागी कृषक सहजकर्ता तालिम           | जम्मा १ वटा तालिम संचालन गरी २३ जना आई पि एन यस कृषक सहजकर्तालाई आई पि एन यस सम्बन्धी तालिम संचालन                                                   |        |
| DSM update को लागी नमुना संकलन/परीक्षण तथा GPS प्रयोग सम्बन्धि तालिम | DSM update को लागी नमुना संकलन/परीक्षण तथा GPS प्रयोग सम्बन्धि तालिम | ११ जिल्ला स्थित ज्ञान केन्द्र र विभिन्न पालिकाका २२ जना प्रा.स. । ना.प्रा.स. हरुलाई माटोको नमुना लिने र जि पि यस प्रयोग सम्बन्धी तालिम संचालन गरिएको |        |

**pH of soil in Gandaki province by mobile van (total samples 1111 in  
astachaukasik)**




**NPK and OM status in Gandaki Province in astachaukasik in % (total samples 1111) mobile van**

■ Low ■ Medium ■ High






**pH of soil in Gandaki province by lab analysis (total samples 288 in  
astachauimasik)**



**NPK and OM status in Gandaki Province in astachau masik in % (total samples- 288) lab analysis**

■ Low ■ Medium ■ High





# स्वीकृत लक्ष अनुसार प्रगति कम भएका कार्यक्रम र प्रगति कम हुनाका कारणहरु

| क्र. स.                         | प्रगति कम भएको कार्यक्रम /आयोजनाको नाम | लक्ष | प्रगति | प्रगति कम हुनाका कारणहरु                    |
|---------------------------------|----------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------|
| प्रदेश शसर्त अनुदान (अष्टमासिक) |                                        |      |        |                                             |
| १                               | शुक्ष्मतत्व विश्लेषण                   | ७५   | १२     | नमूना प्राप्त भई परीक्षण गर्ने क्रममा रहेको |
| २                               | माटो सप्ताह                            | १    | ०      | माग नआएकोले                                 |
| ३                               |                                        |      |        |                                             |
| ४                               |                                        |      |        |                                             |
| संघ शसर्त अनुदान                |                                        |      |        |                                             |
| १                               |                                        |      |        |                                             |
| २                               |                                        |      |        |                                             |



# कार्यालयमा संकलित गैर कर राजश्वको विवरण (रु.)

| क्र.<br>सं. | राजश्व प्राप्त भएको श्रोतको विवरण | प्र.चौ.को जम्मा<br>(रु.) | द्वितीय<br>चौमासिकको<br>जम्मा (रु.) | अष्टमासिक<br>जम्मा रु. |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| १           | माटो तथा मल जाँच बापत             | ३३३००                    | ९७७९४                               | १३१०९४                 |
|             | जम्मा रु.                         | ३३३००                    | ९७७९४                               | १३१०९४                 |



# कार्यालयको हालसम्मको बेरुजु विवरण (रु.)

रकम रु.

| बेरुजुको<br>किसिम     | गत आ.व. सम्मको जम्मा बेरुजु रु. |                     |       | चालु आ.व.मा<br>फछ्यौट<br>भएको रु. | फछ्यौट हुन बांकी |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-------|-----------------------------------|------------------|
|                       | ०७८/०७९<br>भन्दा पहिलेको        | ०७८/०७९<br>को मात्र | जम्मा |                                   |                  |
| नियमित गर्नु<br>पर्ने | ०                               | ०                   | ०     | ०                                 | ०                |
| असुली गर्नु<br>पर्ने  | ०                               | ०                   | ०     | ०                                 | ०                |
| जम्मा                 | ०                               | ०                   | ०     | ०                                 | ०                |



# कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाका समस्याहरु

| क्र.सं . | मुख्य समस्या                                               | समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरु हाल सम्म | कैफियत |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| १        | प्रयोगशाला र कार्यक्षमा स्थान अभाव                         | हलमा पार्टसन गरी काम चलाएको             |        |
| २        | जोखिम काम गर्ने प्रयोगशालाका प्राविधिक कर्मचारीको मनोबल कम | माथिल्लो निकायमा जानकारी गराइएको        |        |
| ३        | रित्त दरबन्दी                                              | माथिल्लो निकायमा जानकारी गराइएको        |        |

# कार्यक्रम झल्किने फोटोहरु

कृषक सहजकर्ता तालिम





# बजार मल अनुगमन





# घुम्टी माटो परीक्षण शिविर





# किटबक्सबाट माटो परीक्षण शिविर



# विश्व माटो दिवस, २०२३





ધન્યવાદ

